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13.2. Læringsmål 

 

Studerende der læser følgende kapitel skal være i stand til at 

 Forstå og identificere incitamenter til at foretage energirenovering 

 Kunne tage udgangspunkt i relevante standarder og anvisninger 

 Bevidst vælge projektstrategi, som sikrer at driftspersonalets viden og ønsker inddrages 

løbende 

 Identificere hovedfaktorer som er bestemmende for en bygnings energiforbrug 
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13.3. Indledning 

Med fokus på at give maskinmester- og ingeniørstuderende et indblik i, hvordan man både kan styre 

bygningsdrift mod et mindre energiforbrug og et bedre indeklima, vil der i de følgende afsnit blive 

inddraget korte emner, fra teknik til ledelse, som bidrager med en væsentlig betydning for at opnå 

disse mål. I flere energioptimeringsprojekter som Oldendow-Jantzen ApS på den ene eller anden 

måde har været aktør i, er der gjort erfaringer som videreformidles i dette opslag. Derudover har der 

været samtaler og præsentationer fra større aktører som DEAS A/S med Hans Andersen i spidsen 

for Energiafdelingen. Som udgangspunkt bør de studerende gøre sig bekendt med litteraturen 

angivet bagerst i rapporten. Hvad enten det drejer sig om energioptimering, indeklimastrategier eller 

begge dele på enkelte bygninger eller større ejendomsporteføljer så vil de oplyste standarder altid 

være gode udgangspunkter for valg af fremgangsmåde og de er nødvendige at kende for at man 

”fremstår som professionel”. Det ønskede indeklima i en bygning er en vigtig parameter når de 

tekniske systemer skal forbedres, dimensioneres og vælges, da det har en direkte indflydelse på 

energiforbruget i bygningen. Iht. DS/EN 15251 (Input-parametre til indeklimaet ved design og 

bestemmelse af bygningers energimæssige ydeevne vedrørende indendørs luftkvalitet, termisk 

miljø, belysning og akustik) bliver bygninger klassificeret i fire forskellige kategorier: kategori 1, 2, 

3 og 4. De forskellige kategorier angiver indeklimakriterierne til bygningen. Dette hænger stærkt 

sammen med forudsætningerne for energiforbruget til opvarmning, køling og ventilation af 

bygningen. 

 

13.4. Energirenovering 

Efter en energirenovering er den økonomiske besparelse på sparet energi ofte kun en lille del af den 

samlede økonomiske gevinst, især ved udlejningsejendomme: 

 

1. Bygherre kan, ved reducerede forbrugsomkostninger for lejer, hæve huslejen således at lejers 

samlede udgifter er konstante. 

2. I takt med at huslejen stiger og at bygningskvaliteten øges, vil bygningens værdi forøges.  

3. Flere virksomheder efterspørger og kræver et godt indeklima, hvilket en energirenovering kan 

medføre. En energirenovering kan derfor være ensbetydende med at der kommer nye lejere til, 

samtidig med at de eksisterende lejere er interesseret i at forlænge lejekontrakten. Det medfører 

yderligere minimering af tomgang i bygningen. 

4. Bygherre kan fastholde eller hæve sit gode omdømme ved at skabe sig en grøn profil. 

 

I forbindelse med en energirenovering er det vigtigt at finde potentialerne til reducering af 

energiforbruget og forbedring af indeklimaet. Overordnet set, kan det kategoriseres i følgende; 

klimaskærm, brugeradfærd, energieffektivt udstyr og installationer samt energivenligt brug af 

udstyr og installationer (Tabel 13-1). I bilag 1 ses en illustrativ form af tabellen. 

 

 

 



13-5 

 

 

Tabel 13-1 Oversigt over potentielle forbedringer til gavn for energiforbrug og indeklima 

Klimaskærm Brugeradfærd 

Isolering af mure 

Energivinduer 

Solafskærmning 

Valg af påklædning 

Ingen overstyring af temperaturer osv. af 

ansatte som ikke er fra driftspersonalet 

Energieffektivt udstyr og installationer Energivenligt brug af udstyr og 

installationer 

Ventilation 

Opvarmning 

Køling 

CTS 

Lys 

Pumper 

Diverse 

Indeklimastrategier 

Utility Management 

Energiledelse 

 

I en energirenovering skal de eksisterende forhold og anlæg kortlægges. Ligeledes skal det 

undersøges om de eksisterende anlæg kan udskiftes til en nyere teknologi med eksempelvis bedre 

virkningsgrader og med mulighed for at styre indeklimaparametre efter særlige sætpunkter for 

temperatur og belysning, som er i overensstemmelse med den pågældende bygnings 

indeklimastrategi og gældende lovgivning. De økonomiske besparelser skal beregnes på baggrund 

af forventningerne til energipriser og energibesparelserne skal beregnes ud fra de forudsætninger 

der indsamles fra bygningen omkring driftstider, brugsmønstre, nedetider, sætpunkter etc. Disse 

data kan indsamles via BMS-systemer med datalogning, opsætning af kalibreret udstyr til måling af 

data over en periode eller det kan foregå ved at indsamle værdifuld viden fra de driftsansvarlige, der 

dagligt begår sig i bygningen og de daglige brugere, fx personale. Ved inddragelse af 

driftspersonalet skal man forholde sig til, at der gøres brug af god forandringsledelse som et værktøj 

(jf- afsnittet om ledelse). Der skal vurderes en usikkerhed for de beregnede energibesparelser, 

særlig kritisk kan det blive på BMS-anlæg der har været driftet i en lang periode og hvortil der ikke 

findes data på hvordan det er blevet driftet. For at kunne komme i mål med et resultat der indfrier 

bygherrens forventninger til energirenoveringen skal det aftales hvordan forbedringerne kan 

kontrolleres og verificeres. Her kan der henvises til bygningsstyrelsens performancetest på tekniske 

installationer, https://www.bygst.dk/viden-om/performancetest/. 

 

I år 2017 er SBi-anvisning 269 blevet udgivet og den omhandler metode og proces for 

gennemførelse af energirenoveringsprojekter for større bygninger fra idefase til driftsfase. Større 

bygninger omfatter etageboliger, bygninger til privat handel- og service samt offentlige 

institutioner. 

https://www.bygst.dk/viden-om/performancetest/
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Faserne i energirenoveringen illustreres i bilag 2, som er udarbejdet af Statens 

Byggeforskningsinstitut selv. 

13.5. Behovsanalyse 

Det grundlæggende behov bør vurderes for de elektriske og termiske systemer som opretholder 

bygningens indeklima. Man bør starte med at sammenholde målte og aflæste værdier med de 

standarder der er relevante. Eksempelvis lysmålinger sammenholdt med værdier fra DS/EN 12464-

1 eller indeklima-målinger sammenholdt med værdier fra DS/EN 15251. Man skal huske, at 

belysnings-, ventilations-, køle- og varmeanlæg ofte er overdimensioneret i forhold til det faktiske 

behov, og at en eventuel manglende strategi eller plan for, hvordan bygningen skal driftes, med 

tiden kan og oftest vil resultere i et øget energiforbrug og/eller et dårligere indeklima end 

oprindeligt tiltænkt. 

 

”Den dimensionerende ydelse vil i mange tilfælde være bestemt af det maksimale behov. 

Eksempelvis ventilationssystemer, hvor der skal kunne leveres en maksimal volumenstrøm, når de 

termiske og atmosfæriske belastninger i lokalet er maksimale” – Den store blå om 

systemoptimering, s. 129. 

 

Til maskindrevne systemer kan der blandt andet ses på analyseværktøjet beskrevet i den store blå 

om systemoptimering. 

 

 

 

 

Figur 13-1 Analyseværktøj, Den store blå om Systemoptimering, s. 131 
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13.6. Ledelsen 

En uvurderlig del af at foretage en analyse af det aktuelle energiforbrug og deraf et forslag til, 

hvorledes energiforbruget i bygningen kan reduceres, er ”den tavse viden”. Den tavse viden er den 

viden som driftspersonale har omkring de tekniske anlæg, brugsmønstrene i bygningen og de 

erfaringer som driftspersonalet har gjort sig, ofte igennem mange år på samme arbejdsplads. Her 

kan maskinmesteren eller ingeniøren få forståelse for bygningens anvendelse og behov, se 

behovsanalysen. Derfor er det vigtigt, at man forstår at begå sig med gode kommunikationsevner 

iblandt virksomhedens driftspersonale. Det vil ligeledes give anledning til at der allerede i et tidligt 

stadie opbygges tillid mellem de personer, der ønsker at implementere den nye teknologi og de der 

efterfølgende skal drifte og vedligeholde anlæggene. Erfaring fra samtaler med forskellige personer 

som drifter både større og mindre ejendomme siger uafhængigt af hinanden, at der ønskes en større 

inddragelse i de energioptimeringsprojekter der gennemføres. Dette gælder allerede fra projektets 

spæde opstart. 

 

Forandringsledelse 

I et fulgt energioptimeringsprojekt var der udfordringer med, at der på et ret sent tidspunkt blev 

forsøgt at ændre driftspersonalets faldende interesse for projektet. Det er derfor vigtigt, at man 

inddrager en type af forandringsledelse. Der bør derfor forventningsafstemmes ifht. om der er brug 

for at følge en ekspertstrategi eller deltagelsesstrategi (eller kombination heraf) i projektet for at 

undgå en dalende eller modarbejdende interesse for projektet. 

 

Ekspert- og deltagelsesstrategi 

”Anvendelse af ekspertstrategi er karakteriseret ved, at en eller flere eksperter gennemfører en 

analyse og diagnose, der fører frem til en problemformulering og design af det nye system. Denne 

strategi vil under implementeringen risikere at medføre modstand mod forandring hos brugerne af 

det nye system, idet de ikke har fået reelt ejerskab til og forståelse for indretningen af det nye. 

Ligeledes kan der blive truffet mange detailbeslutninger, som bærer præg af, at brugernes 

oparbejdede viden ikke er blevet anvendt. Det er typisk for en ekspertstrategi, at ledelsen gennem 

information og uddannelse på et relativt sent (og ofte for sent) tidspunkt i projektforløbet søger at 

indhente det forsømte ved at søge at skabe positive holdninger til det nye” – Organisationsteori, 

ekspertstrategi, s. 397. 
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Figur 13-2 Kommunikationen under et ekspertstrategiforløb, lidt eller ingen kommunikation i 

mellem de driftsansvarlige og byggeansvarlige 

En anden strategi, deltagelsesstrategi, sætter fokus på at udnytte den viden som driftspersonalet har 

om deres arbejde.  

 

”dette kan tale for, at vælge deltagelsesstrategi, som har til formål at udnytte den viden, de menige 

medarbejdere har om deres arbejde, og samtidig give dem mulighed for at varetage deres egne 

interesser”. – Organisationsteori, deltagelsesstrategi, s. 398. 

 

 

 

Figur 13-3 Kommunikationen under et deltagelsesstrategiforløb, nødvendig kommunikation i 

mellem de ansatte driftsfolk, de driftsansvarlige og byggeansvarlige 
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En god og succesfuld energirenovering med alle dens facetter handler i korte træk om: 

 

 Teknisk know-how 

 Projektledelse 

 Anvendelse af eksisterende tværfaglig litteratur (teknik, lovgivning, standarder, 

forandringsledelse, Elforsks blå bøger, SBi-anvisninger og lign.) 

 Inddragelse af brugere og driftspersonale 

 

13.7. Litteraturliste 

DS/EN 12464-1 Belysning ved arbejdspladser. 

Giver læseren mulighed for at sætte krav der er hensigtsmæssige for 

energi, indeklima og arbejdsmiljø. 

 

DS/EN 12464-1 NA:2015 National anneks til DS/EN 12464-1. 

På en række punkter er der angivet nationale krav der er mere lempelige 

end Europa normen. 

 

DS/EN 15251 Input-parametre til indeklimaet ved design og bestemmelse af 

bygningers energimæssige ydeevne vedrørende indendørs luftkvalitet, 

termisk miljø, belysning og akustik. 

 Værdier for anbefalede temperaturspænd samt CO2-niveau. 

 

ELFORSK Den store blå om systemoptimering. 

 Find virkningsgrader og best practice for analyser på maskintekniske 

anlæg. 

 

ELFORSK Den lille blå om ventilation. 

 Find virkningsgrader for ventilatorer, rem-typer, el-motorer. 

 Find målemetoder for måling på ventilationsanlæg. 

 

ELFORSK Den lille blå om varme. 

 Find nøgletal for varmetabskoefficienter på rør, pumper og 

varmtvandsbeholdere, energiforbrug og fordele/ulemper ved forskellige 

typer af varmeanlæg samt årsvirkningsgrader for kedler. 

 

HB2016 Håndbog for energikonsulenter. 

 Find nøgletal til anvendelse for estimering af energiforbrug. 
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Bygningsstyrelsen Performancetest 

 Ved aflevering af tekniske anlæg anbefaler bygningsstyrelsen, at man 

udfører en funktionsafprøvning der påviser, at anlæggene kører optimalt 

og med et hensigtsmæssigt energiforbrug. 

 

SBi-anvisninger Energiforbrug i bygninger 

 Flere udgivelser omkring energirenoveringsprocesser og energiforbrug i ejendomme. 
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13.8. Bilag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13-4 Illustration af Tabel 13 - 1, udarbejdet af Arne Jakobsen 
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13.9. Bilag 2  

Figur 13-5 Oversigt over faserne i et energioptimeringsprojekt, SBi-anvisning 269, Statens 

byggeforskningsinstitut 


